

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРИИ ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ

Кафедра " Социально-гуманитарные дисциплины и русский язык как иностранный "

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.13 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Направление подготовки **38.03.02 Менеджмент**

Профиль **Производственный менеджмент**

Уровень высшего образования – **бакалавриат (прикладной)**

Квалификация - **бакалавр**

Форма обучения - **очно-заочная**

Челябинск

2020

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент должен быть подготовлен к профессиональной организационно-управленческой деятельности.

Цель дисциплины - получение профильного образования, позволяющего обучающемуся получить углубленные знания и навыки в области управления проектами на предприятиях АПК для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения обучения в магистратуре.

Задачи дисциплины:

- изучение основных понятий и явлений в области управления проектами на предприятиях АПК;
- овладение фундаментальными понятиями, законами, а также методами исследования в области управления проектами на предприятиях АПК;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач в области управления проектами на предприятиях АПК.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности компетенций)

Планируемые результаты освоения ОПОП (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	знания	умения	навыки
ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций	Обучающийся должен знать: основные понятия, методы в области управления проектами для принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций - (Б1.В.13 - 3.1)	Обучающийся должен уметь: применять методы в области управления проектами для принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (Б1.В.13 -У.1)	Обучающийся должен владеть: методикой оценки эффективности в области управления проектами для принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций Б1.В.13 - Н.1)
ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений	Обучающийся должен знать: основные этапы в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений - (Б1.В.13 - 3.2)	Обучающийся должен уметь: разрабатывать стратегию управления проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (Б1.В.13 - У.2)	Обучающийся должен владеть: методикой оценки стратегии управления проектом Б1.В.13 -Н.2)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.13) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль - Производственный менеджмент.

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечивающих (предшествующих) и обеспечиваемых (последующих) дисциплин, практик	Формируемые компетенции
Предшествующие дисциплины в учебном плане		
1.	Экономика организации	ОПК-6
2.	Производственный менеджмент	ОПК-6, ПК-6
3.	Управление малым и средним бизнесом	ОПК-6
4.	Ситуационный менеджмент	ОПК-6
Последующие дисциплины в учебном плане отсутствуют		

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕТ), 144 академических часа (далее часов). Дисциплина изучается на 9 курсе.

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов
Контактная работа (всего)	40
В том числе:	
Лекции (Л)	20
Практические занятия (ПЗ)	20
Лабораторные занятия (ЛЗ)	-
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	77
Контроль	27
Итого	144

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам

№ темы	Наименование темы	Всего часов	в том числе				СР	контроль
			контактная работа					
			Л	ЛЗ	ПЗ			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Проект и процессы его формирования	25	5	-	5	15	х	
2.	Стандартизация управления проектами	25	5	-	5	15	х	
3.	Разработка и управление институциональными подсистемами проекта.	25	5	-	5	15	х	
4.	Экспертиза и оценка проектов	21	3	-	3	15	х	
5.	Эффективность проекта и ее оценка	21	2	-	2	17	х	
	Контроль	27	х	х	х	х	27	
	Общая трудоемкость	144	20	-	20	77	27	

4. Краткое содержание дисциплины

Проект и процессы его формирования.

Стандартизация управления проектами.

Разработка и управление институциональными подсистемами проекта.

Экспертиза и оценка проектов.

Эффективность проекта и ее оценка.